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Bakgrund

I Uppsala ér bostadsbyggandet métt per invanare bland det hogsta i landet. Ofta ar flera
byggforetag aktiva samtidigt pa en begriansad yta eller i redan etablerad bebyggelse.

Bostadsbyggandet innebar tung trafik i och omkring staden vilket paverkar forutséttningarna
att uppnd Uppsala kommuns hallbarhetsmél, t.ex. att forbéttra stadens luftkvalitet, minska
klimatgasutsldppen, minska buller fran trafiken samt en sékrare och mer attraktiv stad.

En stor del av transporterna till en byggarbetsplats utgors av nagra fa kollin, vilket under ett
byggprojekt genererar en stor méngd transporter. Genom inréttandet av ett bygglogistikcenter
som tar hand om mindre leveranser till olika byggarbetsplatser i1 staden kan citynéra
byggtransporter minska kraftigt.

Omfattning och malsittning

Uppsala bygglogistikcenter ska bidra till:
e en kraftig minskning av citynéra byggtransporter,

e forbéttrad leveransprecision, samt
e Dbittre arbetsmiljo och boendemiljé inom byggomradet.

Uppsala Bygglogistikcenter ar en struktur 1 tva delar:

e En leveransplaneringstjinst (STC) for att styra leveranser och dvriga transporter till och
inne pa byggomradena.

e En samlastningscentral dér leveranser tas emot, samlastas och kors ut till
byggarbetsplatser.

Forutsattningar

Byggomradet &r trangt och har begransat med lossningsplatser, Entreprenor (hérefter bendmnt
E) kommer dérfor behova samordna sitt arbete och ta hdnsyn till andra pagaende
entreprenader.

Anvisade korvégar ska anvédndas for transporter till och fran byggarbetsplatsen.

Entreprenaden ska bedrivas sd att transporter till andra pagéende entreprenader inom
byggomradet inte hindras.
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E ska tillse att samtliga leveranser till entreprenadomrédet ar korrekt bokade 1 av Kommunen
tillhandahallen leveransplaneringstjénst (STC). Detta avser bade samlastningsleveranser till
Samlastningscentralen och direktleveranser. Leveranser som sker utan bokning alternativt inte
ar korrekt bokade i leveransplaneringstjansten &r att likstéllas med olovlig inpassering.

I de fall ddr in- och utfart till byggomrédet regleras med grindar frén Uppsala
bygglogistikcenter och passage genom grinden sker genom att kora in efter ett fordon nér
grinden redan Oppnats utan att sjdlv ha anmaélt sin ankomst &r att likstdllas med olovlig
inpassering.

Transporter som ankommer utanfor bokat tidsintervall for lossning tillats ej inpassage till
byggomradet. Ovanstdende géller bade vid for tidig savil som vid for sen ankomst.

E ska tillse att lastning och lossning av fordon kan ske obehindrat. I det fall framkomligheten
hindras inom byggomréadet utan Kommunens tillstind betraktas det som ett olovligt hinder. E
ska tillhandahalla n6dvindig utrustning for lossning av gods t.ex. teleskoplastare, kran etc. pa
arbetsplatsen. Samlastat gods fran Uppsala bygglogistikcenter som kan lossas med hjélp av
palldragare lossas av foraren.

P& anmodan av Kommunen ska Direktleverans som ankommer till byggomradet kunna
uppvisa att leveransen uppfyller definitionen pé direktleverens. Om sé inte sker betraktas
leveransen som en felleverans.

Ovanstaende (olovlig inpassering/olovligt hinder/felleverans) kan medfora vite pa 10.000kr
for byggherrarna om inte rittelse vidtas omedelbart efter pdpekande av kommunen.

Det dr inte 1 ndgot fall tillatet att parkera ett fordon inom byggomréadet pa annan plats dn E:s
definierade parkerings- och lossningsplats/upplagsytor.

E &r medveten om att kameragvervakning kommer att ske i anslutning till byggomradets in-
och utfartsgrindar, darigenom registreras fordons registreringsnummer och fordonsdata
hémtas fran Transportsstyrelsens fordonsregister.

Samlastningsleverans

E ska tillse att leveranser med férre &n 13 kolli alternativt mindre dn 80% lastvikt, lastvolym
eller lastyta levereras till Uppsala bygglogistikcenters samlastningscentral for samlastning.
Samlastning innebir att gods frén flera leveranser samlastas pa Uppsala bygglogistikcenters
slingbil som levererar godset till byggarbetsplatsen.
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P& Uppsala bygglogistikcenters samlastningscentral genomfors en mottagningskontroll som
omfattar kontroll av antal kollin/pall enligt fraktsedel. Observera att kontrollen inte omfattar
kontroll av foljesedel (innehéllskontroll). Mottagningskontrollen innefattar d&ven
okulérbesiktning avseende transportskador. Vid misstanke om skada rapporteras detta till E
for beslut om étgérd.

Direktleverans

E ska tillse att leveranser med 13 eller fler kollin alternativt 80% eller mer av max tillaten
lastvikt, lastvolym eller lastyta levereras som direktleverans till E:s lossningsplats.

E ska pd anmodan av Uppsala bygglogistikcenter visa att Direktleverans som ankommer till
byggomrédet uppfyller definitionen pa direktleverans. Om sa inte sker betraktas leveransen
som en felleverans.

Foljande materialslag ska levereras som direktleverans oavsett godsmingd:
Diffsparr, geotextil, armering, betong, bjdlklag, haldack, filigranbjélklag, skalvaggar,
massivviggar, prefabricerat utfackningselement, prefabricerade badrum, takstolar,

l6sullsisolering, trdd, buskar, gris, markbeldggning, asfalt, grus, trappor, balkonger, pelare
och balkar, stillningsmaterial, stimp, farligt gods (ADR).

Foljande materialslag far levereras som direktleverans efter godkédnnande via e-post fran
Wiklunds ékeri:

Férg och lim
Leveranser efter oférutsedda hiandelser (ex storm).

Definition av kollin
Det finns tva typer av kollin som hanteras av Uppsala bygglogistikcenter:

e Normalkolli: Kolli/pall som kan hanteras av en (1) person med normala hjalpmedel,
motviktstruck, palldragare eller liknande. Hogsta tillatna vikt (hela kollit inkl.
lastbérare), 1100 kg.

Hantering av normalkollin ingér i B:s anslutningsavgift for Uppsala
bygglogistikcenter.

e Specialkolli: Pall/kolli som inte dr ett normalkolli.
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Hantering av specialkollin debiteras E. Se ”Ovriga logistiktjinster” nedan.

Godsmarkning

E ansvarar fOr att samtliga frakthandlingar f6ljer Byggbranschens Elektroniska
Affarsstandard, BEAst.

Ledtider samlastningsleverans

Foljande ledtider géller for Uppsala bygglogistikcenters samlastningsleverans:

¢ Gods som ankommer till Uppsala bygglogistikcenter innan klockan 12:00 levereras till
E:s lossningsplats senast klockan 13:00 nastfoljande arbetsdag.

e Gods som ankommer till Uppsala bygglogistikcenter efter klockan 12:00 levereras till
E:s lossningsplats senast klockan 15:00 néstfoljande arbetsdag.

Skada

E ska ersitta kommunen for skada som E av oaktsamhet eller uppsatligen orsakar pa
Kommunens egendom vid in- och utpassagekontroll samt pa Uppsala bygglogistikcenters
samlastningscentral.

Kommunen ska ersétta E for skada vid hantering och transport av E:s gods, 1 enlighet med
Alltrans 2007 allmdnna bestdimmelser. Bygglogistikcenter har tecknat en tilliggsforsékring

som innebdr att forsdkringsbeloppet hoj fran 150 kronor/kilo gods till 500 kronor/kilo gods.
Alltrans 2007 allmdnna bestimmelser finns pa Uppsala bygglogistikcenter, Alltrans 2007

Kostnadsersittning for tillkommande tjanster

Prislista for tillaggstjdnster

Ovriga logistiktjinster

Utgors av hantering av Specialkolli, rapportering och hantering av transportskadat gods som
inte dr orsakat av Kommunen, hantering av obokade transporter, hantering av felmérkt gods
som ankommer Samlastningscentralen. Tjénsten debiteras E enligt géllande prislista for
faktiskt nedlagd tid avseende terminalarbete, eventuell extra tid for transportplanering,
bokning av specialtransport och liknande. Eventuellt extra material och utrustning som krivs
for utforande av tjansten, t.ex. hyra av storre truck etc. ersitts till sjdlvkostnad utan péslag.
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Expresstilligg

Utgor kostnadstillagg for expressleverans fran Samlastningscentralen under ordinarie
arbetstid. Godset ska levereras inom tva (2) timmar fran ankomst till Samlastningscentralen, forutsatt
att tillgénglig lossningstid finns pa Bolagets lossningsplats. Expresstilligg bokas i samband med
leveransavisering i leveransplaneringstjansten (STC) senast dagen fore ankomst till
Samlastningscentralen.

Expressleverans utanfor ordinarie arbetstid sker enligt verenskommelse mellan Bolaget och
Kommunen.

Tjénsten debiteras E enligt géllande prislista.

Tillaggstjanster
Inbdrningstjanster, avfallshantering, APD-planering, logistikkoordinator, l&ngtidslagring,
kranbilstjénster, maskinresurs, korttidslagring debiteras E enligt géllande prislista.

Uppstillning av material pa allméan platsmark

Ingen uppstéllning av material far ske pa allmin platsmark (Kommunens mark). All hantering
av gods och avfall ska hanteras inom arrenderade ytor.

Parkering inom arbetsplatsomradet

Parkering av privata savil som hantverksbilar pA Kommunens gator inom byggomradet ar inte
tillatet. Parkeringsovervakning kommer att ske. Parkering av bilar hénvisas till
entreprenadparkering i anslutning till byggomradet.

Tillhandahallande av handlingar

E ska uppritta en logistikplan for B:s granskning och godkénnande. Godkénd logistikplan ska
bifogas vid upphandling av underentreprenader.

Uppsala bygglogistikcenters oppettider
Helgfria vardagar, méndag till fredag kl. 06.30-15.30.

Kontaktuppgifter

Wiklunds Akeri AB
Wiklunds Akeri AB skéter driften av Uppsala bygglogistikcenters samlastningscentral for
samlastning och leveranser med slingbilen.
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Kontaktperson: Christian Wall (platschef)
Telefon: 018-18 05 05
E-post: blcuppsala@wiklunds.se

Tillféllig adress 1 avvaktan pa Uppsala bygglogistikcenter terminalens fardigstillande ar:
Wiklunds Akeri AB, Funbo-Lovsta 149, 755 97 Uppsala
GPS koordinater: 59°50'35.9"N 17°47'44.6"E

Korinstruktion: Fran E4, ta avfart 187 mot Almunge och Edsbro pa riksvdg 282. Kor 2 km till
skylt mot hoger mérkt Uppsala Bygglogistikcenter. Kor 1 km till skylt mot vanster mérkt
Uppsala Bygglogistikcenter.

Wellsec AB
Wellsec AB skoter driften av leveransplaneringstjénsten (STC) samt grindarna.

Kontaktperson: Stefan Lofgren
Telefon: 072-723 28 66
E-post: stefan@wellsec.se

Uppsala kommun

Verksamhetsansvarig BLC: Catharina Danckwardt-Lilliestrom
Telefon: 018-727 83 70

E-post: cdl@uppsala.se

Mer information hittar ni pA www.uppsala.se/bygglogistikcenter.
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