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Bakgrund

| Uppsala ar bostadsbyggandet matt per invanare bland det hogsta i landet. Ofta ar
flera byggforetag aktiva samtidigt pa en begransad yta eller i redan etablerad
bebyggelse.

Bostadsbyggandet innebar tung trafik i och omkring staden vilket paverkar
forutsattningarna att uppnd Uppsala kommuns hallbarhetsmal, t.ex. att forbattra
stadens luftkvalitet, minska klimatgasutslappen, minska buller fran trafiken samt en
sakrare och mer attraktiv stad.

En stor del av transporterna till en byggarbetsplats utgdrs av nagra fa kollin, vilket
under ett byggprojekt genererar en stor mangd transporter. Genom inrattandet av ett
bygglogistikcenter som tar hand om mindre leveranser till olika byggarbetsplatser i
staden kan cityndra byggtransporter minska kraftigt.

Omfattning, malsattning och syfte

Uppsala bygglogistikcenter ska bidra till:
en kraftig minskning av byggtrafik pa allman vag
Okad trivsel for boende och naringsidkare
god arbetsmiljo for byggaktorerna
Okad leveransprecision och kortare byggtider
minskat materialsvinn

Uppsala Bygglogistikcenter ar en struktur i tva delar:

e Enleveransplaneringstjanst for att styra leveranser och 6vriga
transporter till och inne pa byggomradena.

e Ensamlastningscentral dar leveranser tas emot, samlastas och kors ut till
byggarbetsplatser.

Forutsattningar

Byggomradet ar trangt och har begransat med lossningsplatser, Entreprenér (harefter
benamnt E) kommer darfér behova samordna sitt arbete och ta hansyn till andra
pagdende entreprenader.

Anvisade korvagar ska anvandas for transporter till och fran byggarbetsplatsen.
Entreprenaden ska bedrivas sd att transporter till andra pagaende entreprenader inom
byggomradetinte hindras.

E skatillse att samtliga leveranser till entreprenadomradet ar bokade i den av
Kommunen tillhandahallen leveransplaneringstjanst. Detta avser bade
samlastningsleveranser till Samlastningscentralen och direktleveranser. Leveranser
som sker utan bokning ar att likstallas med olovlig inpassering.
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E skaftillse att lastning och lossning fordon kan ske obehindrat pa E:s Lossningsplats. E
ska tillhandahalla nodvandig utrustning for lossning av gods t.ex teleskoplastare, kran
etc. Samlastat gods fran BLC som kan lossas med hjalp av palldragare lossas av
chaufforen. I det fall E hindrar framkomligheten inom byggomradet utan Kommunens
tillstand betraktas det som ett olovligt hinder.

Det drinte i nagot fall tilldtet att parkera ett fordon inom byggomradet pa annan plats
an E:s definierade parkerings- och lossningsplats/upplagsytor.

Pa anmodan av Kommunen ska Direktleverans som ankommer till byggomradet
kunna uppvisa att leveransen uppfyller definitionen pa direktleverens. Om sa inte sker
betraktas leveransen som en felleverans.

Alla leveranser ska bokas i
leveransplaneringstjansten

Samlastningsleverans

E ska tillse att leveranser med farre @n 13 kolli alternativt mindre an 80% som
upptar den aktuella transportbilens golvyta levereras till Uppsala
bygglogistikcenters samlastningscentreal for samlastning. Samlastning innebar att
gods fran flera leveranser samlastas pa Uppsala bygglogistikcenters slingbil som
levererar godset till byggarbetsplatsen.

Vid bokning av samlastning till Uppsala bygglogistikcenter ange:
« Uppsala bygglogistikcenter (BLC), Langtradargatan 10, 754 54 Uppsala
+ Byggherre och entreprencr

« Namn pa kontaktperson och telefonnummer hos entreprendren

P3a Uppsala bygglogistikcenters samlastningscentral genomférs en
mottagningskontroll som omfattar kontroll av antal kollin/pall enligt fraktsedel.
Observera att kontrollen inte omfattar kontroll av féljesedel (innehallskontroll).
Mottagningskontrollen innefattar dven okularbesiktning avseende transportskador.
Vid misstanke om skada rapporteras detta till E for beslut om atgard.

Direktleverans

E ska tillse att leveranser med 13 eller fler kollin alternativt 80% eller mer som
upptar den aktuella transportbilens golvyta levereras som direktleverans till
Bolagets lossningsplats.

E ska pa anmodan av Uppsala bygglogistikcenter visa att Direktleverans som
ankommer till byggomradet uppfyller definitionen pa direktleverans. Om sa inte sker
betraktas leveransen som enfelleverans.
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Foljande materialslag ska levereras som direktleverans oavsett godsmangd:

Diffsparr, geotextil, armering, betong, bjalklag, haldack, filigranbjalklag, skalvaggar,
massivvaggar, prefabricerat utfackningselement, prefabricerade badrum, takstolar,
losullsisolering, trad, buskar, gras, markbelaggning, asfalt, grus, trappor, balkonger,
pelare och balkar, stallningsmaterial, stamp, farligt gods (ADR).

Foljande materialslag far levereras som direktleverans efter godkdnnande via e-post
fran Wiklunds akeri:

e Fargochlim

e Leveranser efter oférutsedda handelser (ex storm).
Vid bokning av direktleverans till entreprenaden ange:
+ Adressen till entreprenaden
+ Byggherre och entreprendr

« Namn pa kontaktperson och telefonnummer hos entreprenéren

Vite

Om Bolaget/entreprendren brister i sitt ansvar och det patalats av kommunen ska
Bolaget/entreprendren omedelbart vidta rattelse. Om sa ej sker har kommunen ratt att
begara vite for olovlig inpassering, olovligt hinder och felleverans enligt nedan:

e Olovliginpassering
e Olovligt hinder
e Felleverans

Detta kan medfora ett vite pa 10 000 kronor per tillfalle for
byggherrarna/entreprendrerna.

Definition av kollin

Det finns tva typer av kollin som hanteras av Uppsala bygglogistikcenter:

e Normalkolli: Kolli/pall som kan hanteras av en (1) person med normala
hjalpmedel, motviktstruck, palldragare eller liknande. Hogsta tillatna vikt (hela
kollitinkl. lastbarare), 1100 kg.

Hantering av normalkollin ingar i B:s anslutningsavgift for Uppsala
bygglogistikcenter.

e Specialkolli: Pall/kolli som inte ar ett normalkolli.

Hantering av specialkollin debiteras E. Se ”Ovriga logistiktjanster” nedan.
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Exempel pa kolli

Ett kolli:

Fem kollin:

Godsmarkning

E ansvarar for att samtliga frakthandlingar foljer Byggbranschens Elektroniska
Affarsstandard, BEAst.

Ledtider samlastningsleverans

Foljande ledtider galler for Uppsala bygglogistikcenters samlastningsleverans:

e Godssom ankommer till Uppsala bygglogistikcenter innan klockan 12:00 levereras
till Bolagets lossningsplats senast klockan 13:00 nastfoljande arbetsdag.

e Godssom ankommer till Uppsala bygglogistikcenter efter klockan 12:00 levereras
till Bolagets lossningsplats senast klockan 15:00 nastféljande arbetsdag.
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Skada

E ska ersatta kommunen for skada som E av oaktsamhet eller uppsatligen orsakar pa
Kommunens egendom pa Uppsala bygglogistikcenters samlastningscentral.

Kommunen ska ersatta E for skada vid hantering och transport av Bolagets gods, i
enlighet med Alltrans 2007 allmanna bestammelser. Bygglogistikcenter har tecknat en
tillaggsforsakring som innebar att forsakringsbeloppet hoj fran 150 kronor/kilo gods till
500 kronor/kilo gods. Alltrans 2007 allmédnna bestammelser finns pa Uppsala
bygglogistikcenter, Alltrans 2007

Kostnadsersattning for tillkommande tjanster

Prislista for tillaggstjanster

Ovriga logistiktjanster

Utgors av hantering av Specialkolli, rapportering och hantering av transportskadat
gods som inte dr orsakat av Kommunen, hantering av obokade transporter, hantering
av felmarkt gods som ankommer Samlastningscentralen. Tjansten debiteras E enligt
gallande prislista for faktiskt nedlagd tid avseende terminalarbete, eventuell extra tid
for transportplanering, bokning av specialtransport och liknande. Eventuellt extra
material och utrustning som kravs for utforande av tjansten, t.ex. hyra av storre truck
etc. ersatts till sjdlvkostnad utan paslag.

Expresstillagg

Utgor kostnadstillagg for expressleverans fran Samlastningscentralen under ordinarie
arbetstid. Godset ska levereras inom tva (2) timmar fran ankomst till
Samlastningscentralen, forutsatt att tillganglig lossningstid finnspa Bolagets
lossningsplats. Expresstillagg bokas i ssmband med leveransavisering i
leveransplaneringstjansten senast dagen fore ankomst till Samlastningscentralen.

Expressleverans utanfor ordinarie arbetstid sker enligt verenskommelse mellan
Bolaget och Kommunen.

Tjansten debiteras E enligt gallande prislista.
Tillaggstjanster

Inbarningstjanster, avfallshantering, APD-planering, logistikkoordinator,
langtidslagring, kranbilstjanster, maskinresurs, korttidslagring debiteras E enligt
gallande prislista.

Uppstallning av material pa allman platsmark

Ingen uppstallning av material far ske pa allman platsmark (kommunens mark). All
hantering av gods och avfall ska hanteras inom arrenderade ytor.


https://bygg.uppsala.se/for-byggaktorer/uppsala-bygglogistikcenter/avvikelseanmalan-och-returer/?hide-cookie-alert=St%C3%A4ng
https://bygg.uppsala.se/for-byggaktorer/uppsala-bygglogistikcenter/kostnader/prislista/
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Parkering inom arbetsplatsomradet

Parkering av privata saval som hantverksbilar pa Kommunens gatorinom
byggomradet arinte tilldtet.

For Rosendal galler att parkering av bilar hanvisas till entreprenadparkering i
anslutningtill byggomradet.

For Ostra Salabacke giller att parkering av privata som féretagsfordon hanvisas till
respektive entreprendrs arbetsomradet eller allman gatuparkering.

Parkeringsovervakning kommer att ske.

Tillhandahallande av handlingar

E ska uppratta en logistikplan for B:s granskning och godk@annande. Godkand
logistikplan ska bifogas vid upphandling av underentreprenader.

Uppsala bygglogistikcenters oppettider

Helgfria vardagar, mandag till fredag kl. 06.30-15.30.

Kontaktuppgifter

Uppsala kommun

Verksamhetsansvarig BLC:  Catharina Danckwardt-Lilliestrom
Telefon: 018-7278370

E-post: cdl@uppsala.se

Wiklunds Akeri AB

Wiklunds Akeri AB skéter driften av Uppsala bygglogistikcenters samlastningscentral &
samlastning, leveranser med slingbilen och leveransplaneringstjansten.

Kontaktperson: Martin Mattsson (t.f platschef)
Telefon: 018-180505
E-post: blcuppsala@wiklunds.se

Adress: Langtradargatan 10, 754 54 Uppsala.
GPS koordinater: 59.845315, 17.720548 alt 59°50'43.1"N 17°43'14.0"E.
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